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Beoordeling “Plan van Aanpak herstel diepwanden stations Vijzelgracht en Rokin —
Varianten in afweging®, versie 2.0, d.d. 1 december 2008

Conclusie en samenvatting
Voor het herstel van de lekkages van de diepwanden in de stations Vijzelgracht en Rokin

heeft het Projectbureau NoordZuidlijn (hierna PBNZL) bij de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht (hierna: DMB) het “Plan van Aanpak herstel diepwanden stations
Vijzelgracht en Rokin — Varianten in afweging”, versie 2.0, d.d. 1 december 2008
ingediend. '

Het PBNZL stelt voor te kiezen voor het scenario “vriezen aan de binnenzijde”.

Met deze herstelmethode wordt de grond en het water bevroren, waardoor tijdelijk een
goede afdichiing van de voegen wordt verkregen. In de bevroren toestand kunnen de
voegen worden hersteld.

Deltares heeft over deze herstelmethode positief geadviseerd.

DMB is van mening dat het PBNZL met het geleverde rapport voldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat de risico’s voor de omgeving met de voorgestelde herstelmethode tot
een minimum niveau zijn teruggebracht. Als de werkplannen voor de uitwerking van het
herstelplan zijn goedgekeurd, zal de DMB de stillegging opheffen.

DMB stemt in met de keuze van de herstelmethode “vriezen aan de binnenzijde”.

inleiding

Naar aanleiding van de calamiteit 10 september 2008 heeft de DMB de werkzaamheden
aan het station Vijzelgracht en station Rokin stilgelegd. PBNZL heeft de werkzaamheden
aan de diepwanden van Ceintuurbaan zelf stilgelegd in afwachting van de resultaten van
het onderzoek naar de oorzaken van de doorbraken.




Het proces
DMB heeft Deltares, in de persoon van prof. Van Tol, gevraagd onderzoek te doen naar

de oorzaken van deze calamiteiten en randvoorwaarden op te stellen voor een
herstelplan. Deltares heeft over de oorzaken en de randvoorwaarden voor het herstelplan
gerapporteerd middels de rapporten “Lekkages diepwanden station Vijzelgracht
NoordZuid-fijn/Analyse calamiteit van 10 september 2008: 435691-0003 v04 en
Randvoorwaarden voor herstelplan: 435691-0016 v03. De conclusie van Deltares komt
erop neer dat de tot nu toe gebruikelijke herstelmethoden voor de aanpak van lekkende
diepwanden teveel risico geven voor de omgeving en dat voor de herstart van de
ontgraving van het station Vijzelgracht alle voegen preventief dienen te worden hersteld.
PBNZL heeft naar aanleiding hiervan een onderzoek gedaan naar alle mogelijke
herstelmethoden en hierover gerapporteerd middels “ Concept Plan van aanpak herstart
ontgravingswerkzaarheden station Vijzelgracht en Rokin d.d. 18 november.

De hiervoor gencemde rapportages zijn onderwerp van gesprek geweest in de
expertmeeting van 20 november.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze meeting heeft PBNZL "Plan van aanpak
herstel diepwanden stations Vijzelgracht en Rokin Versie 1.1. d.d. 27 november 2008.”
opgesteld. In dit rapport zijn 4 mogelijke scenario’s, allen met een eigen risicoprofigl,
beschreven voor het mogelijk maken van de herstart van de diepe stations. Het PBNZL
heeft geadviseerd om uit deze opties de keuze te maken voor “vriezen aan de
binnenzijde”.

Het PBNZL heeft deze optie besproken met Deltares op 26 november.

Deltares heeft op 28 november 2008 naar de DMB een advies gestuurd met kenmerk
435691-0022/jvm. Het advies komt erop neer dat Deltares zich kan vinden in het
preventief van binnen uit bevriezen van alle voegen en deze voegen na het onfgraven (tot
de volgende stempellaag) van stalen platen voorzien.

De DMB heeft vrijdagmiddag 28 november het Plan van Aanpak, d.d. 27 november 2008
met het PBNZL besproken. De vragen die DMB nog had met betrekking tot het
herstelplan op basis van “vriezen aan de binnenzijde” zijn tot tevredenheid van DMB
beantwoord.

In het Nazorgteam van 1 december is besloten dat PBNZL het rapport aanpast aan de
gemaakte opmerkingen door Deltares en de DMB, opdat DMB instemming kan geven aan
de herstart van de werkzaamheden aan de diepe stations.

Het definitieve rapport "Plan van aanpak herstel diepwanden stations Vijzelgracht en
Rokin - Varianten afweging”, versie 2.0, d.d. 1 december 2008 is op 1 december 2008 per

mail bij de DMB ingediend.

Afweging DMB

Bij zowel vriezen aan de buitenzijde als vriezen aan de binnenzijde wordt de temperatuur,
in de directe omgeving, tot + -35° C verlaagd. Het vriesfront zal makkelijk in de wand
doordringen omdat het beton heter geleidi dan de grond. Eventuele potentiéle lekkende
voegen zullen in bevroren toestand geen lekwater (of erger nog grond) doorlaten. Zolang
het gebied rond de voegen bevroren is zal er geen kans van betekenis zijn op lekwater.
Hierdoor is de preventieve maatrege! op grond van vriezen een zeer betrouwbare
methode. Bij bevriezen aan de binnenzijde komt er een moment waarop het vrieslichaam
voor de voeg wordt verwijderd (de ontgravingslag). De voegen worden nu, over de volfe
vrijgekomen hoogte, afgedekt. Dit vindt plaats middels staalplaten, waarachter
groutinjecties. Hiermee wordt bereikt dat een doorbraak als van 10 september 2008 niet

meer kan opireden.




DMB is van mening dat het PBNZL met de hersteimethode “vriezen aan de binnenzijde”
voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat met de uitvoering van deze reparatiemethode
de risico’s voor de omgeving bij het verder ontgraven van de diepe stations Vijzelgracht
en Rokin tot een minimum worden beperkt.

Werkplannen en toestemming

Voor de daadwerkelijke herstart dient het PBNZL een werkplan met planning te leveren
waarin de consequenties voor de omgeving van uitvoering van het herstelpian op grond
van “vriezen aan de binnenzijde” en het verder ontgraven vanaf het huidige
ontgravingsniveau volledig is uitgewerkt. Cruciaal bij deze methode is, dat er op grond
van een goede planning, voordat de wand onidooid is, de beplating is aangebracht.

Het werkplan wordt door DMB getoetst op de logistiek van de vriesmethode, het verder
ontgraven en het tijdig aanbrengen van de afdichting van de voegen van de diepwanden.
Dit werkplan zal DMB tevens door Deltares laten beoordelen.

Tevens dient het PBNZL een werkpfan in te dienen voor het herstellen van de voegen in
de diepwanden boven het huidige ontgravingsniveau van de stations Vijzelgracht en

Rokin.
Dit werkplan zal DMB ook docr Deltares laten becordelen.

Na beoordeling en goedkeuring van de werkplannen zal DMB toestemming geven voor
het hervatten van de werkzaamheden bij de stations Vijzelgracht en Rokin.

Nagegaan wordt of aanvullende vergunningen nodig zijn.
Hierover wordt advies gevraagd aan Prof. Mr.N.S.J. Koeman van advocatenkantoor

_Stibbe. Het college zal hierover tijdig een standpunt innemen.

Met vriendelijke groet,

ieu en Bouwtoezicht

directeur van de Dienst







